

杨凌农业高新技术产业示范区 住房和城乡建设局文件

杨管建发〔2023〕13号

杨凌示范区住房和城乡建设局 关于印发高质量推动重点项目建设六项措施的 通知

局属各部门、各科室：

《高质量推动重点项目建设六项措施》已经局务会研究同意，现印发给你们，请结合实际抓好贯彻落实。

杨凌示范区住房和城乡建设局

2023年3月23日



高质量推动重点项目建设六项措施

为高质量推动我局 2023 年重点项目建设，进一步发挥重大项目建设在补短板、打基础、稳增长、稳投资、稳预期方面的支撑作用，根据示范区党工委、管委会关于高质量项目推进年活动的安排，围绕重点项目一、二、三季度开工率分别达到 52%、87%、100%和全年固定资产投资任务 12 亿元的总体目标，制定以下措施：

一、实行项目包抓制度

严格按照“五个一”（一个项目、一套方案、一名包抓领导、一张图表、一抓到底）推进机制要求，对照《杨凌示范区住建局 2023 年重点项目包抓推进表》（附件 1）分工，对目标任务进一步细化、量化、具体化，分解落实到人、到岗、到位。

二、实行项目分类推进

加强项目谋划储备，主动与杨陵区政府、示范区发改局、城投公司等单位对接、沟通，谋划储备一批紧迫性强、质量好、带动性强的基础设施项目，推进项目储备入库，同时积极对接省厅有关部门，争取政策、资金等方面支持。对新建项目要科学指导、超前工作，对照时间节点和投资计划目标，实行专人负责，协助项目立项、规划、招标等前期手续办理，确保项目早开工，快建设。对续建项目要加强项目管理和研究指导，协调解决问题，加

快项目建设，促进工程投资，尽快开展工程竣工验收、备案和决算审计。

三、实行一线工作制度

项目责任部门要坚持“一线工作法”，深入项目一线，推进项目建设。及时发现建设过程中问题，坚持问题不过夜，力争当日解决。全面掌握项目建设进度，及时向包抓领导汇报项目进展，对复杂困难问题，提出合理的意见建议，及时研究解决。项目包抓领导要切实担负起牵头抓总的职责，定期召开现场协调推进会，着力协调解决项目建设中的难点、堵点。

四、建立项目红黑榜

将项目建设进度快、有效投资完成好的重点项目列入红榜，将项目推进措施不实、进展缓慢的列入黑榜，每半月动态更新一次，并在全局通报。

五、强化督查考核

各部门负责同志要切实扛起责任，提高站位，带头示范，敢于担当，积极协调统筹各方面资源，千方百计推进项目建设。综合办公室牵头，城建科配合，对项目建设中典型的人和事加强考核通报处理。充分运用考核激励机制，对工作突出、工作作风优良的部门和个人，在评优选先、干部培养推荐、物质奖励、学习培训等方面给予倾向支持。

六、实行信息报送制度

责任部门要加强包抓项目的信息统计和报送工作，实时掌握项目进展，做到心中有数，手中有策，行动有方。每月3日前填写项目进度表（附件2）报城建科。

- 附件：1. 杨凌示范区住建局 2023 年重点项目包抓推进表
2. 杨凌示范区住建局 2023 年项目进度表

抄送：示范区发改局（项目办）。

杨凌示范区住房和城乡建设局

2023 年 3 月 23 日印发
